

**หน่วยงาน** สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน  
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.)

**ชื่อโครงการ** การจัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๕ แต่งตั้ง  
โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ.

**ระยะเวลาดำเนินการ** ๑ ม.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕

#### ๑. หลักการและเหตุผล

สง.ปรมน.ทอ.ได้รับมอบภารกิจจาก ทอ.ให้ วางแผน อำนาจการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการพัฒนา  
และดำเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.และมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลัก  
ของกองทัพอากาศในการประสานและขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”  
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานจึงได้พิจารณาจัดทำสื่อวิดีโอ  
ประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.โดยอาศัยการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงาน

**๒. วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจของ สง.ปรมน.ทอ.

**๓. เป้าหมาย** จัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดและประชาสัมพันธ์  
ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

#### ๔. วิธีดำเนินการ

- ๔.๑ รวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อวิดีโอ
- ๔.๒ เรียบเรียงข้อมูล รูปภาพ และข้อความ
- ๔.๓ นำเรียน ผบช.พิจารณาความเห็นชอบ
- ๔.๔ จัดทำสื่อวิดีโอ
- ๔.๕ นำเรียน ผบช.พิจารณาความเห็นชอบ
- ๔.๖ ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
- ๔.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่เหมาะสม
- ๔.๘ จัดเก็บองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม
- ๔.๙ สรุปผลการดำเนินงาน

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๕ โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

#### แผนดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	ปี พ.ศ.๒๕๖๕								
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	รวบรวมข้อมูล สำหรับการจัดทำ สื่อวิดีโอ	↔								

ลำดับ	กิจกรรม	ปี พ.ศ.๒๕๖๕								
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	เรียบเรียงข้อมูล รูปภาพ และ ข้อความ		↔							
๓	นำเรียน ผบช. พิจารณาความ เห็นชอบ			↔						
๔	จัดทำสื่อวิดีโอ			↔						
๕	นำเรียน ผบช. พิจารณาความ เห็นชอบ					↔				
๖	ปรับปรุงแก้ไขให้มี ความเหมาะสม						↔			
๗	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตาม สื่อที่เหมาะสม							↔		
๘	จัดเก็บองค์ความรู้ ในการพัฒนา นวัตกรรม					↔				
๙	สรุปผลการ ดำเนินงาน							↔		

๖. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

น.อ.อนิรุทธ์ ชันเหมือน รอง ผอ.กปป.๒ สปม.สง.ปรมน.ทอ.

๗. งบประมาณการดำเนินการ

ไม่มี

๘. หน่วยรับผิดชอบโครงการ

คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๙. การประเมินโครงการ

สง.ปรมน.ทอ.มีสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ สง.ปรมน.ทอ.

๑๐. ผลที่คาดว่าจะ...

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สง.ปรมน.ทอ.สามารถประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดยใช้สื่อวิดีโอผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

๑๐.๒ ข้าราชการ ทอ.ทราบและเข้าใจภารกิจของ สง.ปรมน.ทอ.มากยิ่งขึ้น

๑๐.๓ ข้าราชการ ทอ.สามารถนำความรู้ด้านความมั่นคงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

น.อ.  ผู้เสนอโครงการ  
(นีสโลภณ คำบุศย์)

รอง ผอ.สปรม.สง.ปรมน.ทอ.

หน.คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.

ประจำปีงบประมาณ ๖๕

 ๖๗ ๖.ค.๖๔

พล.อ.ต.  ผู้อนุมัติโครงการ  
(จักรินทร์ จันทร์กลั่น)

ผอ.สปรม.สง.ปรมน.ทอ.

หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ.

 ๖๗ ๖.ค.๖๔